

| ATIVIDADE | DURAÇÃO | ATIVIDADES PRECEDENTES | ATIVIDADES SUBSEQUENTES |
|---|---------|---------------------------|----------------------------|
| A (Levantamento de Requisitos | 2 dias | | В |
| B (Formatação do Documento) | 1 dia | А | D |
| C (Diagrama de caso de uso) | 3 dias | А | D |
| D (Formatação do Documento) | 1 dia | B, C | E, F |
| E (Revisão nos requisitos) | 5 dias | D | Н |
| F (Revisão na documentação) | 2 dias | D | Н |
| G (Script de criação do banco de dados) | 2 dias | н | I |
| H (Modelo lógico de banco de dados) | 1 dia | E, F | G |
| I (Modelo conceitual do banco de dados) | 1 dia | G | J, L |
| J (Revisão do BD e adição script BD) | 1 dia | 1 | М |
| L (Ajuste diagrama conceitual e lógico BD, pacote DAO e conexão com o BD) | 1 dia | I | М |
| M (Atualização modelo lógico BD) | 1 dia | J, L | N |
| N (Ajustes nos diagramas conceitual e lógico) | 1 dia | М | 0 |
| O (Criação do modelo decomposto do diagrama de pacotes) | 2 dias | N | S |
| P (Criação da tela de login) | 1 dia | N | S |
| Q (Login de funcionário funcionando) | 1 dia | N | S |
| R (Todos os esqueletos das telas construídas e todos os logins funcionando) | 3 dias | N | s |
| S (Template da tela de cadastro de professor concluída) | 1 dia | O, P, Q, R | U |
| T (Template da tela de cadastro de aluno concluído) | 1 dia | O, P, Q, R | U |
| U (Cadastro de professor implementado) | 2 dias | S, T | V |
| V (Cadastro de aluno implementado) | 1 dia | U | Х |
| X (Template da tela de cadastro de obra concluído) | 3 dias | V | Y |
| Y (Template das telas de cadastro da instituição feitos) | 1 dia | × | w |
| W (Cadastro de professores e alunos funcionando) | 1 dia | Y | |
| Z (Ajuste na tela de cadastro de disciplina) | 1 dia | Y | |